
名称 総延長 掘削延長 掘削率 覆工
村山トンネル 5,365m 3,524m 65.7% 2,739m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（天狗） 4,600m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（北鶉） 5,000m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m

2,986m 0m 0.0% 0m
※掘削率は、トンネル総延長に対する掘削済延長の比率 1,980m 0m 0.0% 0m

3,675m 0m 0.0% 0m
野田追トンネル（北） 4,490m 1,486m 33.1% 504m
立岩トンネル（立岩） 5,015m 1,843m 36.8% 733m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m
立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（静狩） 5,570m 0m 0.0% 0m

5,000m 0m 0.0% 0m
昆布トンネル(桂台） 4,800m 2,693m 56.1% 1,603m
昆布トンネル（宮田） 5,610m 2,334m 41.6% 732m
ニセコトンネル 2,270m 0m 0.0% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m
二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 1,092m 22.8% 50m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 0m 0.0% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,828m 37.6% 674m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 1,611m 35.0% 440m

4,050m 0m 0.0% 0m
朝里トンネル 4,325m 0m 0.0% 0m

4,500m 0m 0.0% 0m
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